Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
1.	Заключение договора о сетевом взаимодействии с СГСПУ	сентябрь, 2026	Договор о сотрудничестве
2.	Заключение договоров о сотрудничестве с ДОУ (не менее 2 детских садов)	сентябрь–октябрь, 2026	Договоры с ДОУ
3.	Обсуждение проекта на педагогическом совете школы, утверждение плана	сентябрь, 2026	Протокол педсовета
4.	Формирование расширенной творческой группы с представителями СГСПУ	сентябрь, 2026	Приказ о составе группы
5.	Разработка и утверждение программы «Медиаграмотность и школьное видеопроизводство» (3 возрастные группы)	сентябрь–октябрь, 2026	Программа, рецензия СГСПУ
6.	Разработка концепции введения и функционирования рубрики «По-русски с пеленок», серии видеороликов для дошкольников согласно разработанной концепции	сентябрь-октябрь, 2026	Банк видеороликов для детей, размещение на канале
7.	Модернизация концепции видеоканала и проектирование эфирной сетки на 2026–2027 уч. год	сентябрь-октябрь, 2026	Обновлённая концепция, годовая эфирная сетка
8.	Проведение круглого стола «Школьный видеоканал как ресурс преемственности ДОУ – школа – вуз»	октябрь, 2026	Определение форм сотрудничества
9.	Обучение студентов-наставников (3–4 курсы) методике работы со школьниками и дошкольниками в медиастудии	сентябрь–октябрь, 2026	Список студенческих наставников
10.	Запуск кружка «Медиаграмотность и школьное видеопроизводство» на базе школы (1 раз в неделю)	ноябрь, 2026	Журнал работы кружка, отчёты практикантов

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
11.	Интеграция видеоматериалов канала в занятия «Школы дошкольника» (на базе школы): просмотр и обсуждение роликов, выполнение заданий	ноябрь 2026 – апрель 2027	Конспекты занятий с использованием видеоконтента, фотоотчёты
12.	Проведение профильной смены на базе технопарка «Кванториум» СГСПУ (мастер-классы «Мобильная видеосъёмка и монтаж»)	ноябрь–декабрь, 2026	Не менее 30 участников, создание не 5 коротких роликов
13.	Проведение входного анкетирования обучающихся, родителей, педагогов, воспитателей ДОУ	ноябрь, 2026	Справка по результатам (стартовый уровень)
14.	Цикл онлайн-лекций «Современный русский язык в медиа» (3–4 лекции)	декабрь 2026 – март 2027	Видеозаписи лекций, размещение на канале
15.	Создание и публикация межпредметных видеосюжетов (рубрики «Наука в объективе», «Культурный код») – не менее 3 выпусков каждого направления	ноябрь 2026 – апрель 2027	Банк видеороликов
16.	Участие в марафоне городских проектных площадок	декабрь, 2026	Мастер-класс
16.	Конкурс среди дошкольников и учащихся начальной школы «Слово за слово»	январь, 2027	Не менее 30 участников, видеозаписи на канале
17.	Конкурс среди студентов и школьников «Лучший сценарий видеосюжета о русском слове»	январь–февраль, 2027	Не менее 15 заявок, 3 лучших сценария реализованы
18.	Создание интерактивных квизов по материалам канала для уроков русского языка и литературы (и для занятий в ДОУ) – не менее 5	февраль–апрель, 2027	Банк квизов (+ адаптированные для дошкольников)
19.	Мастер-класс для ДОУ-партнёров «Как	февраль–	Сценарий мастер-

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
	снять видеоролик о русском слове вместе с детьми» (для воспитателей и родителей)	март, 2027	класса, методические материалы
20.	Конкурс творческих работ в разрезе медиа «О русском слове с любовью и гордостью» (в том числе номинация для дошкольников «Моя первая буква»)	февраль–март, 2027	Протокол конкурса, участие ДОУ
21.	Открытые уроки русского языка и литературы с использованием видеоконтента канала	март–апрель, 2027	Не менее 3 открытых уроков
22.	Марафон буктрейлеров «Читай. Смотри. Помни – 2027» (книги о Великой Отечественной войне)	апрель–май, 2027	Выход на городской уровень в сотрудничестве с СГСПУ
23.	Участие в Фестивале городских проектных площадок на тему «Школьный видеоканал как инструмент образовательного пространства для популяризации русского языка и культуры: преемственность и сетевое взаимодействие»	апрель, 2027	Методические рекомендации для учителей и воспитателей
24.	Итоговое анкетирование участников (оценка динамики языковой культуры и медиаграмотности)	май, 2027	Аналитическая справка
25.	Оформление отчёта о реализации проекта, подготовка методических материалов	май, 2027	Итоговый отчёт