УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 67» г.о. Самара

_____ В.В. Ионова

Пр. № 367-од от 17.08.2026 г.

Календарный план реализации проекта

Сроки реализации: 01.09.2026 – 01.06.2028 (2 учебных года)

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
I. Организационно-методический этап (сентябрь – ноябрь 2026 г.)			
1	Обсуждение инновационного проекта на педагогическом совете школы	Сентябрь, 2026	Протокол педсовета, утверждение плана реализации проекта на 2026–2028 гг.
2	Формирование расширенной творческой группы с включением представителей СГСПУ	Сентябрь, 2026	Приказ о составе творческой группы, распределение функциональных обязанностей
3	Заключение договора о сетевом взаимодействии «Школа – педагогический университет»	Сентябрь, 2026	Договор о сотрудничестве МБОУ «Школа № 67» г.о. Самара и СГСПУ
4	Разработка и утверждение программы дополнительного образования «Медиаграмотность и школьное видеопроизводство» (3 уровня: 1–4, 5–7, 8–11 кл.)	Сентябрь – октябрь, 2026	Программа, рецензия СГСПУ, включение в план внеурочной деятельности

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
5	Модернизация концепции видеоканала и проектирование эфирной сетки на 2026–2027 уч. год	Октябрь, 2026	Обновлённая концепция канала, годовая эфирная сетка с учётом совместных рубрик
6	Проведение круглого стола «Педагогический вуз как ресурс развития школьного просветительского видеоканала»	Октябрь, 2026	Участие педагогов региона, определение форм сотрудничества
7	Обучение студентов-наставников (3–4 курсы) методике работы со школьниками в медиастудии	Сентябрь – ноябрь, 2026	Список студенческих наставников, программа их подготовки
8	Запуск кружка «Медиаграмотность и школьное видеопроизводство» на базе школы (1 раз в неделю с ведением студентов)	Ноябрь, 2026 (и далее в течение всего периода)	Журнал работы кружка, отчёты практикантов
9	Проведение профильной смены на базе педагогического технопарка «Кванториум» СГСПУ: мастер-классы «Мобильная видеосъёмка и монтаж в CapCut» для школьников 5–9 кл.	Ноябрь – декабрь, 2026	Не менее 30 участников, создание 5 коротких роликов

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
10	Проведение входного анкетирования обучающихся, родителей и педагогов для оценки стартового уровня медиаграмотности и языковой культуры	Ноябрь, 2026	Справка по результатам анкетирования
II. Основной (апробационный) этап (ноябрь 2026 – апрель 2028 г.)			
11	Цикл онлайн-лекций «Современный русский язык в медиа» (4 лекции: ноябрь, декабрь 2026; февраль, март 2027)	Ноябрь, 2026 – март, 2027	Видеозаписи лекций, размещение на канале
12	Межпредметный видеопроект «Физика рифмы: наука и поэзия» (рубрика «Наука в объективе») – 1-й выпуск	Ноябрь, 2026	Видеосюжет продолжительностью 7–10 мин
13	Проведение общешкольных языковых марафонов «О русском слове с любовью и гордостью» (1–4, 5–7, 8–11 кл.)	Декабрь, 2026, февраль – март, 2027	Банк видеороликов, протоколы конкурсов
14	Совместная съёмка спецвыпуска «Культурный код: знаковые места Самары» (участвуют школьники + студенты) – 1-й выпуск	Апрель, 2027	Видеоролик 10–12 мин, размещение на канале
15	Конкурс среди студентов	Январь –	Не менее 15 заявок,

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
	и школьников «Лучший сценарий видеосюжета о русском слове»	февраль, 2027	3 лучших сценария будут реализованы
16	Исследовательский проект «Использование AR-технологий в школьном видеоканале» (подготовка пилотного выпуска)	Февраль – апрель, 2027	1 выпуск с AR-элементами, отчёт
17	Региональный марафон буктрейлеров «Читай. Смотри. Помни – 2027» (книги о Великой Отечественной войне)	Апрель – май, 2027	Не менее 20 буктрейлеров от школ Самарской области
18	Создание интерактивных квизов по материалам канала для уроков русского языка, литературы, истории	Март 2027 – февраль 2028	Банк из 10 квизов
19	Участие в «Фестивале региональных инновационных площадок» – 2027	Декабрь, 2027	Презентация промежуточных результатов, публикация в сборнике
20	Профильная смена на базе технопарка «Кванториум»: мастер-классы «Основы интервью и работы в кадре» для школьного медиацентра	Ноябрь – декабрь, 2027	Видеозанятие, размещённое на канале

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
21	Межпредметный видеопроект «Физика рифмы: наука и поэзия» – 2-й и 3-й выпуски	Ноябрь, 2027; февраль, 2028	2 видеосюжета
22	Конкурс студенческих видеороликов «Школе о русском»	Январь – февраль, 2028	Не менее 15 заявок, 3 лучших ролика опубликованы на канале
23	Региональный марафон буктрейлеров «Читай. Смотри. Помни – 2028»	Апрель – май, 2028	Не менее 20 буктрейлеров от школ региона
24	Совместная съёмка спецвыпуска «Культурный код: знаковые места Самары» – 2-й выпуск	Сентябрь, 2027	Видеоролик 10–12 мин
III. Аналитико-обобщающий этап (май – июнь 2028 г.)			
25	Проведение итоговой региональной научно-практической конференции «Сетевое партнёрство школы и вуза в медиаобразовании»	Март – апрель, 2028	Сборник статей, размещение на сайте СГСПУ и школы
26	Анализ эффективности модели (анкетирование, интервью, анализ просмотров/ подписчиков)	Май, 2028	Аналитическая справка

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
27	Оформление итогового отчёта о реализации инновационного проекта	Май – июнь, 2028	Итоговый отчёт, направление в Департамент образования
28	Подготовка и издание сборника методических материалов «Школьный просветительский видеоканал: от идеи до сетевого партнёрства»	Май – июнь, 2028	Сборник (электронная и печатная версия)
29	Разработка методических рекомендаций для педагогов «Интеграция видеоконтента в уроки русского языка и литературы»	Январь – май, 2028	Электронное пособие (40–50 стр.)
30	Представление результатов проекта на итоговом педагогическом совете школы, рекомендации по тиражированию модели в других ОО	Июнь, 2028	Решение педсовета о внедрении результатов в постоянную практику