УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 67» г.о. Самара

В.В. Ионова

Пр. № 367-од от 17.08.2026 г.

Календарный план реализации проекта

на 2026-2027 учебный год

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
I. Организационно-методический этап (сентябрь – ноябрь 2026 г.)			
1	Обсуждение инновационного проекта на педагогическом совете школы	Сентябрь, 2026	Протокол педсовета, утверждение плана реализации проекта на 2026–2028 гг.
2	Формирование расширенной творческой группы с включением представителей СГСПУ	Сентябрь, 2026	Приказ о составе творческой группы, распределение функциональных обязанностей
3	Заключение договора о сетевом взаимодействии «Школа – педагогический университет»	Сентябрь, 2026	Договор о сотрудничестве МБОУ «Школа № 67» г.о. Самара и СГСПУ
4	Разработка и утверждение программы дополнительного образования «Медиаграмотность и школьное видеопроизводство» (3 уровня: 1–4, 5–7, 8–11 кл.)	Сентябрь – октябрь, 2026	Программа, рецензия СГСПУ, включение в план внеурочной деятельности

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
5	Модернизация концепции видеоканала и проектирование эфирной сетки на 2026–2027 уч. год	Октябрь, 2026	Обновлённая концепция канала, годовая эфирная сетка с учётом совместных рубрик
6	Проведение круглого стола «Педагогический вуз как ресурс развития школьного просветительского видеоканала»	Октябрь, 2026	Участие педагогов региона, определение форм сотрудничества
7	Обучение студентов-наставников (3–4 курсы) методике работы со школьниками в медиастудии	Сентябрь – ноябрь, 2026	Список студенческих наставников, программа их подготовки
8	Запуск кружка «Медиаграмотность и школьное видеопроизводство» на базе школы (1 раз в неделю с ведением студентов)	Ноябрь, 2026 (и далее в течение всего периода)	Журнал работы кружка, отчёты практикантов
9	Проведение профильной смены на базе педагогического технопарка «Кванториум» СГСПУ: мастер-классы «Мобильная видеосъёмка и монтаж в CapCut» для школьников 5–9 кл.	Ноябрь – декабрь, 2026	Не менее 30 участников, создание 5 коротких роликов

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
10	Проведение входного анкетирования обучающихся, родителей и педагогов для оценки стартового уровня медиаграмотности и языковой культуры	Ноябрь, 2026	Справка по результатам анкетирования
II. Основной (апробационный) этап (ноябрь 2026 – апрель 2028 г.)			
11	Цикл онлайн-лекций «Современный русский язык в медиа» (4 лекции: ноябрь, декабрь 2026; февраль, март 2027)	Ноябрь, 2026 – март, 2027	Видеозаписи лекций, размещение на канале
12	Межпредметный видеопроект «Физика рифмы: наука и поэзия» (рубрика «Наука в объективе») – 1-й выпуск	Ноябрь, 2026	Видеосюжет продолжительность ю 7–10 мин
13	Проведение общешкольных языковых марафонов «О русском слове с любовью и гордостью» (1–4, 5–7, 8–11 кл.)	Декабрь, 2026, февраль – март, 2027	Банк видеороликов, протоколы конкурсов
14	Совместная съёмка спецвыпуска «Культурный код: знаковые места Самары» (участвуют школьники + студенты) – 1-й выпуск	Апрель, 2027	Видеоролик 10–12 мин, размещение на канале
15	Конкурс среди студентов	Январь –	Не менее 15 заявок,

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
	и школьников «Лучший сценарий видеосюжета о русском слове»	февраль, 2027	3 лучших сценария будут реализованы
16	Исследовательский проект «Использование AR-технологий в школьном видеоканале» (подготовка пилотного выпуска)	Февраль – апрель, 2027	1 выпуск с AR-элементами, отчёт
17	Региональный марафон буктрейлеров «Читай. Смотри. Помни – 2027» (книги о Великой Отечественной войне)	Апрель – май, 2027	Не менее 20 буктрейлеров от школ Самарской области
18	Создание интерактивных квизов по материалам канала для уроков русского языка, литературы, истории	Март 2027 – февраль 2028	Банк из 10 квизов